

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원도의 비경찾기 「등산명소 50선」 선정운영			관리번호	2-34-3
추진부서	산림정책과	담 당 자	이규석	전화번호	3142
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년(5년간)
- 사업위치 : 18개 시·군(734개 노선, 2,787km)
- 총사업비 : 8,000백만 원(도비 5,200, 시군비 2,800)
- 사업내용 : 핵심 등산명소 50선 선정 및 관광상품화
 - 등산명소 50선 선정 → 지역 관광 프로그램 연계 상품화
 - ※ 숲길 정비사업과 연계하여 집중 정비 → 총 260km 추진

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	8,000			2,000	2,000	2,000	2,000	
도 비	5,200			1,300	1,300	1,300	1,300	
시군비	2,800			700	700	700	700	

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 등산 명소 50선 선정 운영 추진계획 수립 : '22.8.
- '23년 숲길 정비사업 추진(시·군) : '23. 1.~12. * 65km, 20억 원
- 숲길 활성화 5개년 계획 수립 연구용역 추진 : '23. 3.~11.
 - 최종보고회 개최(등산명소 50선 선정 보고)
 - ※ '23.10.26.(목) / 산림과학연구원 / 총 25명(도 5, 시·군 담당 및 주무관 17 등)
- 등산명소 50선 온·오프라인 홍보(책자 리플릿 제작 및 배부, 홈페이지 게재 등) : '23.12.
- '24년 숲길 정비사업 계획수립 및 실시설계용역 추진(시·군) : '24.1.~3.
- 등산명소 50선 홍보비(국비) 지원 건의(→산림청) : '24.2.
- 등산명소 50선 홍보자료 제작(카드뉴스, 홍보영상 등) 및 배포 : '24.9.

《2024년 4분기 현재》

- '24년 숲길 정비사업 추진(시·군) : '24.4.~12. * 65km, 20억 원

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
강원도의 비경찾기 「등산 명소 50선」 선정 운영	<2023> - 등산명소 50선 선정 - 숲길정비 추진 (65km, 20억 원)	완료	- 등산명소 50선 선정 및 활성화 계획 수립 용역 완료 (50선 선정 및 관광상품화) - 숲길 정비사업 추진 (9개 시·군, 65km, 20억 원)
	<2024> - 등산명소 50선 운영 - 숲길정비 추진 (65km, 20억 원)	추진 중	- 등산명소 50선 운영 및 활성화 추진 * 홍보영상, 카드뉴스 제작 및 홍보 - 숲길 정비사업 추진 (6개 시·군, 65km, 20억 원)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
13				13	

□ 향후계획

- 홍보자료 제작 및 대국민 홍보 실시(산림청·도·시군 합동)
- 등산명소 50선 집중 정비 및 관광 상품화 추진 : '25.~'26.
 - 50선 위주 숲길 집중 정비(매년 65km) 및 관광자원화 홍보활동 전개

<기대효과>

- 상징성, 대표성 높은 숲길을 등산 명소로 선정하여 체계적 운영·관리를 통한 지역 대표 산림관광자원으로 육성 및 지역경제 활성화 기여
- 우수한 숲길 홍보를 통한 강원자치도의 국내 산림관광 선두주자 이미지 제고