도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	경로당 운영 활성화			관리번호	3-66
추진부서	노인복지과	담 당 자	백미경	전화번호	2676
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~계속
- 사업량 : 도내 경로당 3,311개소
- 총사업비 : 100,819백만 원(도비 28,290, 시군비 72,529)
- 주요내용
 - 경로당 시설 실태조사 실시 및 현대화 사업 추진
 - 한방침술 등 어르신 친화 프로그램 지원

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	100,819	0	14,895	21,139	21,595	21,595	21,595	0
도 비	28,290	0	4,238	5,848	6,068	6,068	6,068	0
시군비	72,529	0	10,657	15,291	15,527	15,527	15,527	0

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- '23년 경로당 운영비, 공공요금, 생계비, 프로그램 강사비 등 증액 편성
 - 운영비 : ('22) 개소당 1,010천 원+회원당 40천 원
→ ('23) 개소당 1,280천 원+회원당 43천 원
 - 강사료 : ('22) 총 6회, 회당 45천 원 → ('23) 총 20회, 회당 50천 원
- 현장전문가 및 학계연구자 자문회의를 통해 운영방향 및 세부추진과제 내용 모색
- 경로당 운영 활성화 방안 연구결과 공유 및 의견수렴 등
- 「강원특별자치도 경로당 운영 활성화 방안」 연구보고서 발간 : '23.10.

- 노인돌봄분야(경로당) 지자체 담당자 역량강화 교육 실시: '24.3.7.(목)
- 도내 경로당 운영 활성화를 위한 시군 간담회(영상회의) 실시: '24.3.13.(수)
- 2024년 경로당 운영비 보조금 교부: 2,934,396천 원
- 2024년 노인여가복지시설 기능보강 보조금 교부: 3,765,425천 원

《2024년 4분기 현재》

- 시·도 경로당 지원사업 담당자 지자체 간담회 참석: '24.12.11.(수)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
경로당 운영 활성화	<2023> 경로당 3,305개소	완료	- 경로당 시설 실태조사 및 현대화 사업 추진 - 한방침술 등 어르신 친화 프로그램 지원계획 수립
	<2024> 경로당 3,311개소	추진중	- 경로당 시설 실태조사 및 현대화 사업 추진 - 한방침술 등 어르신 친화 프로그램 지원계획 수립

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
7	7	3	2	1	-

□ 향후계획

- 경로당 운영 활성화 연구 결과에 따른 장비 현대화 사업 추진(계속)
- 한방침술 등 어르신 친화 프로그램 지원 사업 추진(계속)
 - 지역별 경로당 어르신들의 욕구에 맞는 여가 프로그램 우선 추진

<기대효과>

- 경로당 운영 활성화를 통한 어르신 여가활동 참여 기회 확대
- 어르신이 살기 좋은 품격있는 노후생활 보장